SPRINT PLAN

DRIVEO

Plan des sprints du MVP

Janice Kouakou
Holberton School
Stage 4 · Octobre 2026



STAGE 4

Plan des sprints

1. Objectif et méthode

Ce plan découpe la phase de développement du MVP (Stage 4) en **3 sprints d'une semaine**, suivis d'une semaine de clôture. Chaque sprint a un objectif clair, des tâches priorisées avec la méthode **MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't), une durée et une personne responsable.

Je mène le projet seul : je suis donc responsable de toutes les tâches, mais je les range par rôle (Project Manager, SCM, QA, rôles techniques) pour rester organisé.

Rôles du Stage 4

Rôle	Mission	Mes actions concrètes
Project Manager (PM)	Planifier, organiser les sprints, suivre l'avancement, ajuster le plan	Ce plan, le point quotidien, la revue et la rétrospective de chaque sprint
Source Control Manager (SCM)	Bon usage de Git, branches propres, revue du code, bonnes pratiques	Un commit par fonctionnalité avec un message clair, branche `main` toujours fonctionnelle, relecture du code avant chaque mise en ligne
Quality Assurance (QA)	Plans de tests, tests d'intégration et d'acceptation, qualité avant déploiement	Vérification TypeScript, build de production, test manuel du parcours complet, registre des bugs
Rôles techniques	Développer les fonctionnalités, la base de données, l'interface	Frontend (pages, composants), Backend (Supabase, RLS), UI (thème, photos), DevOps (Vercel)

2. Vue d'ensemble des sprints

Sprint	Période	Objectif	Résultat attendu
Sprint 1	Semaine 4	Poser les bases : pages principales et calcul des prix	Accueil, catalogue, fiche voiture, prix en direct
Sprint 2	Semaine 5	Ajouter les comptes et les réservations	Inscription, connexion, réservation enregistrée en base, annulation
Sprint 3	Semaine 6	Soigner le design et mettre en ligne	Thème noir et or, vraies photos, site sur Vercel

Sprint	Période	Objectif	Résultat attendu
Clôture	Semaine 7	Tester, corriger, présenter	Parcours testé en ligne, présentation et démo

3. Sprint 1 — Pages principales et prix (semaine 4)

Objectif : un visiteur peut parcourir les voitures et voir le prix total en direct.

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
1.1	Créer le projet Next.js, TypeScript et Tailwind	Must	DevOps	0,5 j	—
1.2	Définir les 12 voitures et les 6 agences (`cars.ts`)	Must	Frontend	0,5 j	1.1
1.3	Page d'accueil	Must	Frontend	1 j	1.2
1.4	Page catalogue avec filtres (catégorie, carburant, boîte, places, prix)	Must	Frontend	1,5 j	1.2
1.5	Fiche voiture avec widget de réservation	Must	Frontend	1 j	1.2
1.6	Calcul du prix : options et remises 5 %, 10 %, 15 % (`pricing.ts`)	Must	Frontend	1 j	1.2
1.7	Créer le dépôt GitHub, premier commit et règles de commits (un commit par fonctionnalité)	Must	SCM	0,25 j	1.1
1.9	Vérifier le build (`next build`) et les types (`tsc`) avant chaque push	Must	QA	0,25 j	1.3 à 1.6
1.8	Tri du catalogue (prix, note)	Should	Frontend	0,25 j	1.4

Définition de « terminé » : le site s'affiche en local, les filtres marchent et le prix change quand je modifie les dates ou les options.

4. Sprint 2 — Comptes et réservations (semaine 5)

Objectif : un utilisateur connecté peut réserver et retrouver ses réservations, sans voir celles des autres.

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
2.1	Créer le projet Supabase et le client (`supabase.ts`)	Must	Backend	0,5 j	—

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
2.2	Inscription, connexion, déconnexion (Supabase Auth)	Must	Backend	1 j	2.1
2.3	Créer la table `bookings` et la règle de sécurité RLS	Must	Backend	1 j	2.1
2.4	Page de réservation avec récapitulatif	Must	Frontend	1 j	2.2, 2.3
2.5	Page « Mes réservations » (lecture depuis la base)	Must	Frontend	1 j	2.3
2.6	Annulation d'une réservation	Should	Frontend	0,5 j	2.5
2.7	Formulaire pré-rempli avec le compte	Should	Frontend	0,25 j	2.2
2.8	E-mail de confirmation	Could	Backend	1 j	2.4
2.9	Relire le code des comptes et de la RLS avant le commit	Must	SCM	0,25 j	2.2, 2.3
2.10	Tester qu'un second compte ne voit pas les réservations du premier	Must	QA	0,25 j	2.5

Définition de « terminé » : je crée un compte, je réserve une voiture, je la retrouve dans « Mes réservations », et un second compte ne la voit pas.

5. Sprint 3 — Design et mise en ligne (semaine 6)

Objectif : un site beau, avec de vraies photos, accessible publiquement.

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
3.1	Thème noir et or sur toutes les pages	Must	UI	1,5 j	Sprint 2
3.2	Vraies photos des voitures (Wikimedia Commons) et dessin de secours	Must	UI	1 j	3.1
3.3	Photo de l'Urus Performante sur la page de connexion	Should	UI	0,25 j	3.2
3.4	Variables d'environnement et déploiement sur Vercel	Must	DevOps	0,5 j	Sprint 2
3.5	Affichage adapté au mobile (responsive)	Should	Frontend	1 j	3.1
3.6	Diagrammes d'architecture et de base de données dans le README	Should	DevOps	0,5 j	3.4

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
3.7	Disponibilités réelles des voitures	Could	Backend	2 j	2.3
3.8	Relire le code et nettoyer le dépôt avant la mise en ligne	Must	SCM	0,5 j	3.1 à 3.5
3.9	Tester le site en ligne (pas seulement en local)	Must	QA	0,5 j	3.4

Définition de « terminé » : le site est en ligne sur `metricflow-tan.vercel.app`, il fonctionne comme en local, et les photos s'affichent.

6. Semaine 7 — Clôture

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée
4.1	Test complet sur le site en ligne (inscription, réservation, annulation)	Must	QA	1 j
4.2	Corriger les bugs trouvés	Must	Frontend / Backend	1 j
4.3	Vérifier que le projet Supabase n'est pas en pause	Must	DevOps	0,1 j
4.4	Présentation PowerPoint et fiche d'oral	Must	Project Manager	1,5 j
4.5	Répétition de la démo	Should	Project Manager	0,5 j
4.6	Dernière relecture du code et du README, tag de la version finale	Must	SCM	0,25 j

7. Dépendances principales

```
cars.ts ──> catalogue, fiche voiture, prix
Supabase ──> Auth ──> réservation
Supabase ──> table bookings + RLS ──> Mes réservations ──> annulation
Sprint 1 + 2 ──> design (Sprint 3) ──> déploiement ──> tests (clôture)
```

8. Responsabilités

Rôle	Tâches	Responsable
Project Manager	Plan, suivi, revues de sprint, présentation	Janice Kouakou
SCM	Commits, branches, relecture du code	Janice Kouakou

Rôle	Tâches	Responsable
Frontend	Pages, composants, prix	Janice Kouakou
Backend	Auth, base de données, RLS	Janice Kouakou
UI	Thème, photos	Janice Kouakou
DevOps	GitHub, Vercel, variables	Janice Kouakou
QA	Tests du parcours complet	Janice Kouakou

9. Suivi et ajustements

- **Point quotidien** de 15 minutes : tâche du jour et bilan du soir.
- **Revue de fin de sprint** : je teste ce qui a été fait et je note ce qui reste.
- **Rétrospective** : trois questions. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Que je change au sprint suivant ?
- **Règle d'ajustement** : si un sprint prend du retard, je retire d'abord les tâches « Could », puis « Should ». Les tâches « Must » ne bougent pas.

10. Plan de tests (QA)

Type de test	Ce que je vérifie	Quand
Statique	`tsc --noEmit` et `next build` sans erreur	Avant chaque push
Unitaire (manuel)	Le calcul du prix : 1 jour, 3 jours (remise 5 %), 7 jours (10 %), 14 jours (15 %), avec et sans options	Sprint 1
Intégration	Inscription, connexion, réservation, lecture dans « Mes réservations », annulation	Sprint 2
Sécurité	Un second compte ne voit pas les réservations du premier (RLS)	Sprint 2
Acceptation	Parcours complet d'un client : choisir, personnaliser, se connecter, réserver, annuler	Semaine 7
Production	Les mêmes tests sur `metricflow-tan.vercel.app`	Sprint 3 et semaine 7

11. Suivi des bugs

Je note chaque bug trouvé dans un tableau, avec son état, et je le corrige avant de passer au sprint suivant.

N°	Bug	Gravité	Sprint	État
B1	Photo manquante : image cassée sur la page d'accueil (course entre le chargement et l'affichage)	Moyenne	Sprint 3	Corrigé : détection de l'image cassée et dessin de secours
B2	« Failed to fetch » à la connexion en ligne (projet Supabase en pause)	Haute	Sprint 3	Corrigé : projet restauré, vérification avant chaque démo
B3	Identifiant de voiture incorrect dans la sélection de l'accueil	Faible	Sprint 3	Corrigé

12. Revues de sprint et rétrospectives

Sprint	Ce qui a marché	Ce qui a bloqué	Ce que je change
Sprint 1	Les pages et le calcul du prix, utilisables en local	Choisir les filtres utiles sans trop compliquer	Tester le prix avec plusieurs cas dès le début
Sprint 2	Auth et réservations enregistrées, RLS en place	Configurer Supabase et la règle de sécurité	Vérifier la sécurité avec un second compte à chaque changement
Sprint 3	Thème noir et or, vraies photos, site en ligne	Photos cassées et projet Supabase en pause	Contrôler le site en ligne et l'état de Supabase avant chaque démo

13. Risques et plans B

Risque	Plan B
Projet Supabase gratuit en pause	Le restaurer depuis le tableau de bord avant chaque démo
Photos manquantes ou cassées	Dessin de secours automatique à la place de la photo
Retard sur un sprint	Retirer les tâches « Could », puis « Should »
Environnement de travail réinitialisé	Tout le code est sur GitHub, il suffit de refaire l'installation