SPRINT PLAN

DRIVEO

Plan des sprints du MVP

Janice Kouakou
Holberton School
Stage 4 · Octobre 2026



STAGE 4

Plan des sprints

1. Objectif et méthode

Ce plan découpe la phase de développement du MVP (Stage 4) en **3 sprints d'une semaine**, suivis d'une semaine de clôture. Chaque sprint a un objectif clair, des tâches priorisées avec la méthode **MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't), une durée et une personne responsable.

Je mène le projet seul : je suis donc responsable de toutes les tâches, mais je les range par rôle (Frontend, Backend, UI, DevOps, QA) pour rester organisé.

2. Vue d'ensemble des sprints

Sprint	Période	Objectif	Résultat attendu
Sprint 1	Semaine 4	Poser les bases : pages principales et calcul des prix	Accueil, catalogue, fiche voiture, prix en direct
Sprint 2	Semaine 5	Ajouter les comptes et les réservations	Inscription, connexion, réservation enregistrée en base, annulation
Sprint 3	Semaine 6	Soigner le design et mettre en ligne	Thème noir et or, vraies photos, site sur Vercel
Clôture	Semaine 7	Tester, corriger, présenter	Parcours testé en ligne, présentation et démo

3. Sprint 1 — Pages principales et prix (semaine 4)

Objectif : un visiteur peut parcourir les voitures et voir le prix total en direct.

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
1.1	Créer le projet Next.js, TypeScript et Tailwind	Must	DevOps	0,5 j	—
1.2	Définir les 12 voitures et les 6 agences (`cars.ts`)	Must	Frontend	0,5 j	1.1
1.3	Page d'accueil	Must	Frontend	1 j	1.2
1.4	Page catalogue avec filtres (catégorie, carburant, boîte, places, prix)	Must	Frontend	1,5 j	1.2

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
1.5	Fiche voiture avec widget de réservation	Must	Frontend	1 j	1.2
1.6	Calcul du prix : options et remises 5 %, 10 %, 15 % (`pricing.ts`)	Must	Frontend	1 j	1.2
1.7	Versionner le code sur GitHub	Must	DevOps	0,25 j	1.1
1.8	Tri du catalogue (prix, note)	Should	Frontend	0,25 j	1.4

Définition de « terminé » : le site s'affiche en local, les filtres marchent et le prix change quand je modifie les dates ou les options.

4. Sprint 2 — Comptes et réservations (semaine 5)

Objectif : un utilisateur connecté peut réserver et retrouver ses réservations, sans voir celles des autres.

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
2.1	Créer le projet Supabase et le client (`supabase.ts`)	Must	Backend	0,5 j	—
2.2	Inscription, connexion, déconnexion (Supabase Auth)	Must	Backend	1 j	2.1
2.3	Créer la table `bookings` et la règle de sécurité RLS	Must	Backend	1 j	2.1
2.4	Page de réservation avec récapitulatif	Must	Frontend	1 j	2.2, 2.3
2.5	Page « Mes réservations » (lecture depuis la base)	Must	Frontend	1 j	2.3
2.6	Annulation d'une réservation	Should	Frontend	0,5 j	2.5
2.7	Formulaire pré-rempli avec le compte	Should	Frontend	0,25 j	2.2
2.8	E-mail de confirmation	Could	Backend	1 j	2.4

Définition de « terminé » : je crée un compte, je réserve une voiture, je la retrouve dans « Mes réservations », et un second compte ne la voit pas.

5. Sprint 3 — Design et mise en ligne (semaine 6)

Objectif : un site beau, avec de vraies photos, accessible publiquement.

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée	Dépend de
3.1	Thème noir et or sur toutes les pages	Must	UI	1,5 j	Sprint 2
3.2	Vraies photos des voitures (Wikimedia Commons) et dessin de secours	Must	UI	1 j	3.1
3.3	Photo de l'Urus Performante sur la page de connexion	Should	UI	0,25 j	3.2
3.4	Variables d'environnement et déploiement sur Vercel	Must	DevOps	0,5 j	Sprint 2
3.5	Affichage adapté au mobile (responsive)	Should	Frontend	1 j	3.1
3.6	Diagrammes d'architecture et de base de données dans le README	Should	DevOps	0,5 j	3.4
3.7	Disponibilités réelles des voitures	Could	Backend	2 j	2.3

Définition de « terminé » : le site est en ligne sur `metricflow-tan.vercel.app`, il fonctionne comme en local, et les photos s'affichent.

6. Semaine 7 — Clôture

#	Tâche	MoSCoW	Rôle	Durée
4.1	Test complet sur le site en ligne (inscription, réservation, annulation)	Must	QA	1 j
4.2	Corriger les bugs trouvés	Must	Frontend / Backend	1 j
4.3	Vérifier que le projet Supabase n'est pas en pause	Must	DevOps	0,1 j
4.4	Présentation PowerPoint et fiche d'oral	Must	Project Manager	1,5 j
4.5	Répétition de la démo	Should	Project Manager	0,5 j

7. Dépendances principales

```
cars.ts ──> catalogue, fiche voiture, prix
Supabase ──> Auth ──> réservation
Supabase ──> table bookings + RLS ──> Mes réservations ──> annulation
Sprint 1 + 2 ──> design (Sprint 3) ──> déploiement ──> tests (clôture)
```

8. Responsabilités

Rôle	Tâches	Responsable
Project Manager	Plan, suivi, présentation	Janice Kouakou
Frontend	Pages, composants, prix	Janice Kouakou
Backend	Auth, base de données, RLS	Janice Kouakou
UI	Thème, photos	Janice Kouakou
DevOps	GitHub, Vercel, variables	Janice Kouakou
QA	Tests du parcours complet	Janice Kouakou

9. Suivi et ajustements

- **Point quotidien** de 15 minutes : tâche du jour et bilan du soir.
- **Revue de fin de sprint** : je teste ce qui a été fait et je note ce qui reste.
- **Rétrospective** : trois questions. Qu'est-ce qui a marché ? Qu'est-ce qui a bloqué ? Que je change au sprint suivant ?
- **Règle d'ajustement** : si un sprint prend du retard, je retire d'abord les tâches « Could », puis « Should ». Les tâches « Must » ne bougent pas.

10. Risques et plans B

Risque	Plan B
Projet Supabase gratuit en pause	Le restaurer depuis le tableau de bord avant chaque démo
Photos manquantes ou cassées	Dessin de secours automatique à la place de la photo
Retard sur un sprint	Retirer les tâches « Could », puis « Should »
Environnement de travail réinitialisé	Tout le code est sur GitHub, il suffit de refaire l'installation